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DEROULEMENT DE LA REUNION

Présentation des actions à l’échelle du JAVO 
et par EPCI

Rappel du programme d’actions (Vicoin et 
Jouanne)



La Directive-Cadre sur l'Eau (DCE), du 23 octobre 2000 définit le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux 

par bassin hydrographique (ici le bassin Loire Bretagne). La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau : 

l’atteinte du bon état écologique

Bon état écologique

hydromorphologie des cours d’eau

Bon état physico-chimiqueBon état biologique

Influe

CONTEXTE DE L’ETUDE – l’atteinte du bon état



La masse d'eau = un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions sont 
homogènes (urbaines, agricoles ou industrielles) 

1 masse d’eau

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Les masses d’eau

Délai bon état 

Code masse 
d'eau

Nom masse d'eau Ecologique Chimique Global 

FRGR0517 Vicoin 2021 ND 2021

État écologique : Moyen

Risques : macro polluants et 
hydrologie



La masse d'eau = un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions sont 
homogènes (urbaines, agricoles ou industrielles) 

3 masses d’eau

CONTEXTE DE L’ÉTUDE – Les masses d’eau

Délai bon état 

Code masse 
d'eau

Nom masse d'eau Ecologique Chimique Global 

FRGR0515 Jouanne amont 2021 ND 2021

FRGR0516 Jouanne aval 2021 ND 2021

FRGR1302 La Jarriais 2021 ND 2021

État écologique Moyen

Risques : Pesticides et obstacles

État écologique Moyen

État écologique Moyen

Risques : Morphologie et hydrologie



réunion de 
lancement

Expertise de terrain

Réunion COPIL

Saisie des données

Dépôt 
officiel de la 

DIG

Phase 1
Etat des lieux 

Bilan diagnostic

Phase 3
Programme 

d’actions Phase 4
Déclaration 

d’Intérêt 
Générale

Réunion COPIL
(Validation du PA)

LE PLANNING DE L’ÉTUDE

Phase 2
Enjeux objectifs



Rappel du programme d’actions (Vicoin et Jouanne)



FUTUR PROGRAMME D’ACTIONS

« But d’un programme d’actions »

Atteinte des objectifs de la Directive Cadre Bon état écologique

« Perspectives »

Axer le futur programme d’actions sur trois grandes thématiques :

➢ La restauration de la continuité piscicole et la restauration morphologique des
cours d’eau

➢ L’aménagement / la restauration des zones humides / frayères
➢ Réduction de l’impact des plans d’eau : actions à privilégier sur l’amont du bassin 

(problème hydrologie sur le Vicoin). 

Pas de saupoudrage des actions

Mettre en place des actions ambitieuses sur des linéaires conséquents



RÉALISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

« Reprise des données existantes »

« Réalisation d’une phase terrain »

Validation et/ou ajout d’actions sur les secteurs concernées

Reprise des actions préconisées par hydroconcept lors des deux précédents CTMA

« Concertation avec le technicien de rivière »

Choix de la stratégie à adopter :
➢ Reprise des actions non réalisées durant le CTMA 2015-2019 (le Coudray, la Deux

Evailles)
➢ Privilégier les actions sur les cours d’eau ou des travaux ont déjà été réalisés (Olivet,

Nayères…)



Le Vicoin



Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (HT)

Amélioration de la ripisylve
Forfait : gestion des embâcles 6 Forfait annuel 30 000,00 € 
Forfait : gestion des plantes envahissantes 6 Forfait annuel 18 000,00 € 
Sous total 48 000,00 € 

Restauration du lit mineur et des berges

Renaturation légère du lit : diversification des habitats 1110 ml 11 170,00 € 
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats 7034 ml 172 560,00 € 
Suppression de busage et reconstitution du lit mineur 446 ml 35 190,00 € 
Protection de berges 2 Nb 26 000,00 € 
Sous total 244 920,00 € 

Mise en défens des actions de renaturation

Forfait : entretien et restauration de la ripisylve 6 Forfait annuel 60 000,00 € 
Abreuvoirs à aménager 15 Nb 12 000,00 € 
Clôtures à aménager 2020 ml 14 140,00 € 
Gué ou passerelle à aménager 2 Nb 12 000,00 € 
Sous total 98 140,00 € 

Restauration de la continuité écologique

Étude complémentaire et intervention 1 Nb 30 000,00 € 
Suppression de seuil 3 Nb 4 000,00 € 
Suppression d'un ouvrage de franchissement 2 Nb 7 000,00 € 
Remplacement par buse PEHD 10 Nb 27 500,00 € 
Remplacement par un pont cadre 4 Nb 105 000,00 € 
Dispositif de franchissement (rampe, micro-seuils…) 3 Nb 7 000,00 € 
Étude AVP / DLE 4 Nb 20 000,00 € 
Sous total 200 500,00 € 

Restauration et aménagement de zones humides et de 
frayères

Restauration de frayères et de zones humides 6 Forfait annuel 270 000,00 € 

Sous total 270 000,00 € 

Suppression de plan d'eau
Suppression de plan d'eau 6 Forfait annuel 270 000,00 € 
Sous total 270 000,00 € 

Indicateurs de suivi

Indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques 4 Nb 800,00 € 
Indicateur de suivi du CTMA : IBGN 4 Nb 3 200,00 € 
Indicateur de suivi du CTMA : IPR 4 Nb 4 800,00 € 
Indicateur de suivi : piézomètre 6 Nb 6 000,00 € 
Suivi Zone Humide 8 Nb 9 600,00 € 
Sous total 24 400,00 € 

Communication / études/ Technicien de rivière

Communication 6 Forfait annuel 18 000,00 € 
Étude bilan 1 Nb 25 000,00 € 
Technicien de rivière : fonctionnement et poste 6 Forfait annuel 240 000,00 € 
Sous total 283 000,00 € 

Total général 1 438 960,00 € 

LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

Total : 1 438 960 € HT



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Renaturation du lit mineur

1100 ml

Total : 244 920 € HT

4526 ml
2508 ml

386 ml

8,7 km de cours d’eau



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

2 u

Total  : 98 140 € HT

✓ Mis en défens des actions de renaturation

15 u
2020 ml

Budget restauration de la ripisylve sur les secteurs de travaux : 10 000 € / an



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Amélioration de la continuité

Total : 200 500 € HT

1 u
10 u

2 u

3 u

4 u
2 u

Prise en compte d’un budget étude complémentaire (AVP)

1 u
1 u



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Suppression de plan d’eau / aménagement de rivière de contournement

Budget global sur 6 ans en complément du programme life et de l’étude AFB
Vicoin (Étude d’aménagement + réalisation des travaux)

➢ Réalisation d’un inventaire faune flore
➢ Étude d’aménagement
➢ Réalisation des travaux :

• Restauration / réhabilitation de zone humide (création de mares)
• Suppression de peupleraie
• Suppression de réseau de drainage
• Remise en fond de vallée
• Restauration de frayère
• Entretien de frayère …

✓ Réhabilitation / restauration de Zone Humide

Total : 270 000 € HT

Total : 270 000 € HT



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

Le lit mineur



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

La Continuité

Bilan Prévisionnel 2025



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Programmation

Budget équilibré entre les 6 années

Année de programmation Coûts (HT) Proportion

Année 1 222 200,00 € 15%

Année 2 270 000,00 € 19%

Année 3 250 950,00 € 17%

Année 4 230 000,00 € 16%

Année 5 246 520,00 € 17%

Année 6 219 290,00 € 15%

1 438 960,00 € 



La Jouanne



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (HT)

Amélioration de la ripisylve

Forfait : gestion des embâcles 6 Forfait annuel 30 000,00 € 

Forfait : gestion des plantes envahissantes 6 Forfait annuel 18 000,00 € 

Sous total 48 000,00 € 

Restauration du lit mineur et des berges

Renaturation légère du lit : diversification des habitats 3449 ml 52 950,00 € 

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats 7315 ml 178 452,00 € 

Remise en fond de vallée 710 ml 70 700,00 € 

Réduction de section 714 ml 30 158,00 € 

Création de méandres 139 ml 13 900,00 € 

Suppression de busage et reconstitution du lit mineur 83 ml 6 640,00 € 

Sous total 352 800,00 € 

Mise en défens des actions de renaturation

Forfait : entretien et restauration de la ripisylve 6 Forfait annuel 60 000,00 € 

Abreuvoirs à aménager 38 Nb 30 400,00 € 

Clôtures à aménager 8844 ml 61 908,00 € 

Gué ou passerelle à aménager 7 ml 14 000,00 € 

Sous total 166 308,00 € 

Restauration de la continuité écologique

Étude complémentaire et intervention 3 Nb 75 000,00 € 

Suppression de seuil et de digue 41 Nb 30 000,00 € 

Suppression de vannage 4 Nb 12 000,00 € 

Remplacement par buse PEHD 11 Nb 30 000,00 € 

Remplacement par un pont cadre 5 Nb 105 000,00 € 

Dispositif de franchissement (rampe, micro-seuils…) 8 Nb 54 000,00 € 

Étude AVP / DLE 4 Nb 20 000,00 € 

Sous total 326 000,00 € 

Restauration et aménagement de zones humides et de 
frayères

Restauration de frayères et de zones humides 6 Forfait annuel 210 000,00 € 

Sous total 210 000,00 € 

Suppression de plan d'eau
Suppression de plan d'eau 6 Forfait annuel 90 000,00 € 

Sous total 90 000,00 € 

Indicateurs de suivi

Indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques 4 Nb 800,00 € 

Indicateur de suivi du CTMA : IBGN 4 Nb 3 200,00 € 

Indicateur de suivi du CTMA : IPR 4 Nb 4 800,00 € 

Indicateur de suivi : piézomètre 6 Nb 6 000,00 € 

Suivi Zones Humides 8 Nb 9 600,00 € 

Sous total 24 400,00 € 

Communication / études/ Technicien de rivière

Communication 6 Forfait annuel 18 000,00 € 

Étude bilan 1 Nb 25 000,00 € 

Technicien de rivière : fonctionnement et poste 6 Forfait annuel 240 000,00 € 

Sous total 283 000,00 € 

Total général 1 500 508,00 € 

Total : 1 500 508 € HT



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Renaturation du lit mineur

Total : 352 800 € HT

139ml
3449 ml

714 ml
2421 ml

710 ml
4894 ml

83 ml

Environ 12 km de restauration



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

7 u
38 u

8844 mlTotal : 166 308€ HT

✓ Mis en défens des actions de renaturation

Budget restauration de la ripisylve sur les secteurs de travaux : 10 000 € / an



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Amélioration de la continuité

Total : 326 000 € HT

11 u
5 u

1 u
2 u

4 u

5 u

8 u

Prise en compte d’un budget étude complémentaire (AVP)

1 u
34 u



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions

✓ Suppression de plan d’eau / aménagement de rivière de contournement

Budget global sur 6 ans en complément du programme life et de l’étude AFB
Vicoin (Étude d’aménagement + réalisation des travaux)

➢ Réalisation d’un inventaire faune flore
➢ Étude d’aménagement
➢ Réalisation des travaux :

• Restauration / réhabilitation de zone humide (création de mares)
• Suppression de peupleraie
• Suppression de réseau de drainage
• Remise en fond de vallée
• Restauration de frayère
• Entretien de frayère …

✓ Réhabilitation / restauration de Zone Humide

Total : 90 000 € HT

Total : 210 000 € HT



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

Le lit mineur



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

La Continuité



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

Bilan prévisionnel globale par masse d’eau



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Le programme d’actions 

Bilan globale (prévisionnel)

Bilan 2019

Lit mineur : 14% en bon état

Continuité : 65% en bon état

Perspective 2025

Lit mineur : 22% en bon état

Continuité : 71% en bon état



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Programmation

Budget équilibré entre les 6 années

Année de programmation Coûts (HT) Proportion

Année 1 251 721,00 € 17%

Année 2 295 188,00 € 20%

Année 3 244 438,00 € 16%

Année 4 231 947,00 € 15%

Année 5 251 636,00 € 17%

Année 6 225 578,00 € 15%

1 500 508,00 € 



LE PROGRAMME D’ACTIONS – Comparaison

✓ Comparaison entre les deux contrats

Pour rappel, au total 1 ETP à temps plein est prévu dans le budget de la Jouanne
et 1 ETP dans le budget du Vicoin (contre 0,5 ETP durant le précèdent CTMA
2015-2019)

Contrat 2015-1019 
(prévisionnel TTC)

Contrat 2020-2025 
(prévisionnel TTC)

Contrat 2020-2025 
(prévisionnel HT)

Jouanne 1 632 533,00 € 1 749 009,60 € 1 500 508,00 € 

Vicoin 1 643 667,00 € 1 675 152,00 € 1 438 960,00 € 



Présentation des actions à l’échelle du JAVO



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Rappel des programmes d’actions (Ouette)
Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (TTC)

Amélioration de la ripisylve

forfait travaux sur la ripisylve : restauration 5 Forfait annuel 10 000,00 € 

travaux sur la ripisylve : plantations 3346 ml 26 768,00 € 

gestion des embâcles 5 Forfait annuel 10 000,00 € 

Sous total 46 768,00 € 

Amélioration du lit majeur
restauration de frayère 3 Nb 13 500,00 € 

Sous total 13 500,00 € 

Restauration du lit mineur

renaturation légère du lit : diversification des 
habitats 1705 ml 25 575,00 € 
renaturation lourde du lit : recharge en 
granulats 3681 ml 130 500,00 € 

restauration de l'ancien lit réduction de section 1605 ml 59 225,00 € 

Sous total 215 300,00 € 

Mise en défens des actions de 
renaturation

forfait : clôtures et abreuvoirs à aménager 26 Nb 66 000,00 € 

clôtures à aménager 4335 ml 10 837,50 € 

gué ou passerelle à aménager 3 Nb 24 000,00 € 

Sous total 100 837,50 € 

Restauration de la continuité écologique

étude d'avant-projet détaillé et dossier loi sur 
l'eau 2 Nb 20 000,00 € 

démantèlement d'ouvrages 6 Nb 20 000,00 € 

franchissement piscicole des petits ouvrages 2 Nb 16 500,00 € 

Sous total 56 500,00 € 

Indicateurs de suivi

indicateur de suivi du CTMA : IBD 2 Nb 560,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : IBGN 2 Nb 1 500,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : IPR 2 Nb 3 000,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : Carhyce 2 Nb 2 000,00 € 

Sous total 7 060,00 € 

Communication / études/ Technicien de 
rivière

Communication 5 Forfait annuel 7 000,00 € 

Étude Bilan du contrat 1 Nb 26 000,00 € 

Poste secrétariat 1 Nb 20 000,00 € 

technicien de rivière : fonctionnement et poste 6 Forfait annuel 90 000,00 € 

Sous total 143 000,00 € 

Total général 582 965,50 € 

Total : 582 965 € HT



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Rappel des programmes d’actions (Laval Affluent)
Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (HT)

Amélioration de la ripisylve

forfait travaux sur la ripisylve : restauration 6 Forfait annuel 60 000,00 € 

travaux sur la ripisylve : plantations 6 Forfait annuel 30 000,00 € 

gestion des embâcles 6 Forfait annuel 30 000,00 € 

Sous total 120 000,00 € 

Amélioration du lit majeur
restauration de frayère 715 m2 8 000,00 € 

Sous total 8 000,00 € 

Restauration du lit mineur

renaturation légère du lit : diversification 
des habitats 6952 ml 103 325,00 € 
renaturation lourde du lit : recharge en 
granulats 8319 ml 423 105,00 € 
restauration de l'ancien lit en fond de 
vallée 2239 ml 321 100,00 € 

Sous total 847 530,00 € 

Mise en défens des actions de 
renaturation

abreuvoirs à aménager 26 Nb 20 800,00 € 

clôtures à aménager 5633 ml 39 431,00 € 

gué ou passerelle à aménager 3 ml 24 000,00 € 

Sous total 84 231,00 € 

Restauration de la continuité 
écologique

étude d'avant-projet détaillé et dossier loi 
sur l'eau 7 Nb 67 000,00 € 

forfait continuité et restauration du lit 3 Nb 73 000,00 € 

arasement partiel de l'ouvrage 15 Nb 23 800,00 € 

démantèlement d'ouvrages 23 Nb 62 500,00 € 
franchissement piscicole des petits 
ouvrages 9 Nb 29 000,00 € 
ouvrage de franchissement à remplacer par 
un pont cadre 1 Nb 10 000,00 € 

Sous total 265 300,00 € 

Indicateurs de suivi

indicateur de suivi du CTMA : analyses 
physico-chimiques 4 Nb 800,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : IBD 4 Nb 1 400,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : IBGN 4 Nb 3 200,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : IPR 4 Nb 4 800,00 € 

indicateur de suivi du CTMA : Carhyce 4 Nb 3 600,00 € 

indicateur de suivi : piézomètre 4 Nb 4 000,00 € 

Sous total 17 800,00 € 

Communication / études/ 
Technicien de rivière

communication 6 Forfait annuel 18 000,00 € 

étude bilan 1 Nb 25 000,00 € 
technicien de rivière : fonctionnement et 
poste 6 Forfait annuel 120 000,00 € 

Sous total 163 000,00 € 

Total général 1 505 861,00 € 

Total : 1 505 861 € HT



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Rappel des programmes d’actions (Vicoin)
Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (HT)

Amélioration de la ripisylve
Forfait : gestion des embâcles 6 Forfait annuel 30 000,00 € 
Forfait : gestion des plantes envahissantes 6 Forfait annuel 18 000,00 € 
Sous total 48 000,00 € 

Restauration du lit mineur et des berges

Renaturation légère du lit : diversification des habitats 1110 ml 11 170,00 € 
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats 7034 ml 172 560,00 € 
Suppression de busage et reconstitution du lit mineur 446 ml 35 190,00 € 
Protection de berges 2 Nb 26 000,00 € 
Sous total 244 920,00 € 

Mise en défens des actions de renaturation

Forfait : entretien et restauration de la ripisylve 6 Forfait annuel 60 000,00 € 
Abreuvoirs à aménager 15 Nb 12 000,00 € 
Clôtures à aménager 2020 ml 14 140,00 € 
Gué ou passerelle à aménager 2 Nb 12 000,00 € 
Sous total 98 140,00 € 

Restauration de la continuité écologique

Étude complémentaire et intervention 1 Nb 30 000,00 € 
Suppression de seuil 3 Nb 4 000,00 € 
Suppression d'un ouvrage de franchissement 2 Nb 7 000,00 € 
Remplacement par buse PEHD 10 Nb 27 500,00 € 
Remplacement par un pont cadre 4 Nb 105 000,00 € 
Dispositif de franchissement (rampe, micro-seuils…) 3 Nb 7 000,00 € 
Étude AVP / DLE 4 Nb 20 000,00 € 
Sous total 200 500,00 € 

Restauration et aménagement de zones humides et de 
frayères

Restauration de frayères et de zones humides 6 Forfait annuel 270 000,00 € 

Sous total 270 000,00 € 

Suppression de plan d'eau
Suppression de plan d'eau 6 Forfait annuel 270 000,00 € 
Sous total 270 000,00 € 

Indicateurs de suivi

Indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques 4 Nb 800,00 € 
Indicateur de suivi du CTMA : IBGN 4 Nb 3 200,00 € 
Indicateur de suivi du CTMA : IPR 4 Nb 4 800,00 € 
Indicateur de suivi : piézomètre 6 Nb 6 000,00 € 
Suivi Zone Humide 8 Nb 9 600,00 € 
Sous total 24 400,00 € 

Communication / études/ Technicien de rivière

Communication 6 Forfait annuel 18 000,00 € 
Étude bilan 1 Nb 25 000,00 € 
Technicien de rivière : fonctionnement et poste 6 Forfait annuel 240 000,00 € 
Sous total 283 000,00 € 

Total général 1 438 960,00 € 

Total : 1 438 960 € HT



Objectifs Type de travaux Unité de travaux Coûts (HT)

Amélioration de la ripisylve

Forfait : gestion des embâcles 6 Forfait annuel 30 000,00 € 

Forfait : gestion des plantes envahissantes 6 Forfait annuel 18 000,00 € 

Sous total 48 000,00 € 

Restauration du lit mineur et des berges

Renaturation légère du lit : diversification des habitats 3449 ml 52 950,00 € 

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats 7315 ml 178 452,00 € 

Remise en fond de vallée 710 ml 70 700,00 € 

Réduction de section 714 ml 30 158,00 € 

Création de méandres 139 ml 13 900,00 € 

Suppression de busage et reconstitution du lit mineur 83 ml 6 640,00 € 

Sous total 352 800,00 € 

Mise en défens des actions de renaturation

Forfait : entretien et restauration de la ripisylve 6 Forfait annuel 60 000,00 € 

Abreuvoirs à aménager 38 Nb 30 400,00 € 

Clôtures à aménager 8844 ml 61 908,00 € 

Gué ou passerelle à aménager 7 ml 14 000,00 € 

Sous total 166 308,00 € 

Restauration de la continuité écologique

Étude complémentaire et intervention 3 Nb 75 000,00 € 

Suppression de seuil et de digue 41 Nb 30 000,00 € 

Suppression de vannage 4 Nb 12 000,00 € 

Remplacement par buse PEHD 11 Nb 30 000,00 € 

Remplacement par un pont cadre 5 Nb 105 000,00 € 

Dispositif de franchissement (rampe, micro-seuils…) 8 Nb 54 000,00 € 

Étude AVP / DLE 4 Nb 20 000,00 € 

Sous total 326 000,00 € 

Restauration et aménagement de zones humides et de frayères
Restauration de frayères et de zones humides 6 Forfait annuel 210 000,00 € 

Sous total 210 000,00 € 

Suppression de plan d'eau
Suppression de plan d'eau 6 Forfait annuel 90 000,00 € 

Sous total 90 000,00 € 

Indicateurs de suivi

Indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques 4 Nb 800,00 € 

Indicateur de suivi du CTMA : IBGN 4 Nb 3 200,00 € 

Indicateur de suivi du CTMA : IPR 4 Nb 4 800,00 € 

Indicateur de suivi : piézomètre 6 Nb 6 000,00 € 

Suivi Zones Humides 8 Nb 9 600,00 € 

Sous total 24 400,00 € 

Communication / études/ Technicien de rivière

Communication 6 Forfait annuel 18 000,00 € 

Étude bilan 1 Nb 25 000,00 € 

Technicien de rivière : fonctionnement et poste 6 Forfait annuel 240 000,00 € 

Sous total 283 000,00 € 

Total général 1 500 508,00 € 

ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Rappel des programmes d’actions (Jouanne)

Total : 1 500 508 € HT



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Typologie d’actions à l’échelle du JAVO

33 % du budget pour la restauration du lit mineur

17% du budget pour la restauration de la continuité écologique

Total : 5 028 294 € HTTotal : 5 872 553 € TTC



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Ensemble des actions à l’échelle du territoire

Budgets assez différents suivant les contrats territoriaux

56% du budget de Laval agglomération pour la 

restauration du lit mineur
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ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Ensemble des actions à l’échelle du territoire



ENSEMBLE DES ACTIONS A L’ÉCHELLE DU JAVO

✓ Les actions à l’échelle du JAVO/année

Début des actions sur l’Ouette en 2018

Budgets des années 1 & 6 un peu moins élevés
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ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ Les EPCI du territoire

➢ Des actions sont envisagées sur 4 EPCI.

➢ C.C.Mayenne Cummunauté non-adhérante du JAVO 

(discussion à avoir en amont avec CCMC pour le financement des travaux)
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ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ Ensemble des actions



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ Les actions par EPCI EPCI Cout des actions (HT)

CA Laval Agglomération 1 564 135,5 €

CC des Coëvrons 730 990,0 €

CC du Pays de Meslay-Grez 159 202,0 €

CC Mayenne Communauté 253 307,0 €

FORFAIT (technicien, ripisylve…) 2 319 160,0 €

Total 5 028 294,5 €
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ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ Détails des actions par EPCI

➢ Majorité d’actions de restauration du lit mineur et de 

la continuité écologique sur l’ensemble des EPCI



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ C.A Laval Agglomération Communes (19)

Bonchamp-lès-laval

Chaâlons-du-Maine

Changé

Entrammes

Forcé

Laval

Le Bourgneuf-la-Forêt

Le Genest-Saint-Isle

Loiron-Ruillé

Louverné

Louvigné

Montigné-le-Brillant

Nuillé-sur-Vicoin

Parné-sur-Roc

Saint-Berthevin

Saint-Germain-le-Fouilloux

Saint-Jean-sur-Mayenne

Saint-Ouèn-des-Toits

Soulgé-sur-Ouette



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ C.C Coevrons

Communes (10)

Coëvron

Bais

Brée

Gesnes

La Bazouge-des-Alleux

La Chapelle-Rainsouin

Mézangers

Montsûrs

Neau

Sainte-Gemmes-le-Robert



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ C.C Pays de Meslay

Communes (2)

Bazougers

Maisoncelles-du-Maine



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ C.C Mayenne (non adhérente du JAVO)

Communes (3)

Jublains

Martigné-sur-Mayenne

Sacé

➢ Secteur amont des cours d’eau (raisonnement 

à l’échelle du bassin versant)



REGROUPEMENT DES DONNÉES

Pour rappel :

Une seul DIG pour les trois contrats :
• Laval Affluents
• Jouanne
• Vicoin

• Ouette (déjà en cours)

✓ Homogénéisation des données et des actions sur les 4 contrats



ENSEMBLE DES ACTIONS PAR EPCI

✓ Rappel de l’ensemble des actions

Contrat 2020-2025 
(prévisionnel TTC)

Jouanne 1 749 009,60 € 

Vicoin 1 667 952,00 € 

Laval affluent 1 779 433,20 € 

Ouette 676 159,00 € 

Total : 5 872 553 € TTC



Programme d’actions
COPIL du 3 septembre 2019

Le Vicoin

Syndicat du Bassin Versant du JAVO

Étude pré-opérationnelle 
à la restauration et à l'entretien 

De la Jouanne et du Vicoin
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